

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Чернышевка Анучинского муниципального округа Приморского края»

Дорожная карта по реализации проекта «Агрокласс»
В МБОУ СОШ с. Чернышевка Анучинского МО

№	Мероприятия	Сроки	Исполните ль	Результат (по необходимости), содержание
1. Запуск проекта				
	Мероприятия, направленные на открытие Агроклассов 1.Создание рабочей группы по запуску проекта 2.Проведение в школе анкетирования на предмет востребованности агрокласса 3.Анализ материально- технических, кадровых, информационно- методических условий открытия агрокласса 4.Встреча с представителями СПХК «Восход», ПГСХА, ПКИРО 5.Проведение организационного родительского собрания	август сентябрь август август сентябрь	Директор Классные руководите ли Зав.хоз. Администр ация школы Администр ация, кл. руководите ли	Анализ анкет, определение профиля, составление списочного состава обучающихся Согласование графика работы, содержание программы
2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность Агрокласса				
1.	Приказы, локальные акты: -Положение о создании и функционировании агрокласса в ОО; -Приказ о назначении руководителя Агрокласса в ОО (директор);	Август Август	Директор Директор	Положение, приказ
2.	Внесение изменений в ООП ООО, школы	Август	Зам. по УВР	
3.	Внесение изменений в учебный план школы	Август	Зам. поУВР	
4.	Внесение изменений в план внеурочной деятельности школы.	Август	Зам. по ВР	
5.	План работы ОО по созданию и функционированию агрокласса (на учебный	Август	администр ация	План работы

№	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат (по необходимости), содержание
	год) - - взаимодействия с СПХК «Восход» -взаимодействия с ПГСХА -участие учащихся в краевых и всероссийских конкурсах, конференциях			
6.	Разработка дорожной карты по формированию системы условий создания и функционирования агрокласса	Август	Директор	Дорожная карта
7.	Подготовка соглашений (договоров) в партнерскими организациями		Директор	Договора с партнёрскими организациями
8.	Разработка рабочей программы курса	август	Преподаватель курса	Рабочая программа курса
3. Информационное сопровождение деятельности Агроклассов (создание и функционирование)				
	1.Наполнение сайта ОО 2.Размещение информации о создании и функционировании Агрокласса в ОО на официальном сайте ОО: 3.Положение о создании агрокласса; План работы ОО по созданию и функционированию агрокласса (на учебный год); Список педагогов, работающих (планирующих работать) в агроклассе ОО; Новости; Полезная информация, ссылки; Трансляция опыта	В течение года	Ответственный за сайт	
4.	Мониторинг и контроль			
	Проведение анкетирования среди обучающихся агрокласса на предмет удовлетворённостью организацией обучения по данному курсу	Январь май	администрация	Результаты анкетирования

№	Мероприятия	Сроки	Исполните ль	Результат (по необходимости), содержание